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MEDIDAS EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA ADOPTADAS POR EL REAL
DECRETO LEY 8/2020 DE MEDIDAS URGENTES PARA HACER FRENTE AL IMPACTO
ECONOMICO Y SOCIAL DEL COVID_19

El articulo 34 del Real decreto ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes para
hacer frente al impacto econdmico y social del Covid_19 establece en el articulo 34 las
medidas en materia de contratacidon publica para paliar las consecuencias del Covid_19.

CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

En cuanto a los contratos de obra publica cuando los contratos no hubieran perdido su
finalidad como consecuencia de la situacion de hecho creada por el covid_19 el
contratista podra solicitar la suspension el contrato desde que se produzca la situacién
de hecho que impide la prestacién y hasta que pueda reanudarse.

¢Cuando puede reanudarse?

Cuando hayan cesado las circunstancias o medidas que la impiden y el érgano de
contratacion notifique al contratista el fin de la suspension.

Para que proceda la suspension del contrato el contratista tiene que poner en
conocimiento del 6rgano de contratacion la imposibilidad de ejecucidon del contrato y el
6rgano de contratacidn, en el plazo de 5 dias naturales debe apreciar la imposibilidad
de ejecucién del contrato como consecuencia de la situacién de hecho creada por el
Covid_19 que alega el contratista.

El contratista, por tanto, debe dirigir su solicitud al érgano de contratacion reflejando:

- Las razones por las que la ejecucion del contrato ha devenido imposible.

- El personal, las dependencias, los vehiculos, la maquinaria, las instalaciones y los
equipos adscritos a la ejecucidn del contrato en ese momento.

- Los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los medios citados
en otro contrato.

Transcurridos 5 dias naturales sin notificarse la resolucidn expresa al contratista debera
entenderse desestimada la solicitud de suspension.

Respecto al régimen de suspensidn del contrato no sera de aplicacion la regulacion de
las leyes de contratacion publica, en concreto no sera de aplicacion lo dispuesto en el
articulo 208.2.a) de la Ley de Contratos del sector publico de 2017 ni lo dispuesto en el
articulo 220 ni el articulo 231 de la ley de 2011.
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¢A qué contratos es aplicable?

A los contratos en los que, de acuerdo con el programa de desarrollo de los trabajos o
plan de obra, estuviese prevista la finalizacion de su plazo de ejecucion entre el 14 de
marzo fecha de inicio del Estado de alarma y durante el periodo que dure el mismo.

Por tanto, como consecuencia de la situacién de hecho creada por el Covid_19 o las
medidas adoptadas por el estado, no puede tener lugar la entrega de la obra.

¢Qué pasa con el plazo de ejecucidn?

El contratista podra solicitar una prorroga en el plazo de entrega final siempre y cuando
ofrezca el cumplimiento de sus compromisos pendientes si se amplia el plazo inicial.

¢Qué conceptos son indemnizables?

Si se acuerda la suspensidn o ampliacién del plazo sélo serdn indemnizables los
siguientes conceptos:

- Los gastos salariales que efectivamente abone el contratista al personal adscrito
a la ejecucion original del contrato durante el periodo de suspension.

- Los gastos salariales a abonar siguiendo el VI convenio colectivo general del
sector de la construccién 2017-20210 convenios equivalentes pactados en otros
ambitos de la negociacién colectiva (convenios de empresa): salario base
referido en el articulo 47.2.a), el complemento por discapacidad del articulo
47.2.b), las gratificaciones extraordinarias del articulo 47.2.b) y la retribucion de
vacaciones, por sus conceptos equivalentes respectivos pactados en los
convenios colectivos del sector de la construccion.

- Los gastos por mantenimiento de la garantia definitiva, relativos al periodo de
suspensidn del contrato.

- Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria,
instalaciones y equipos siempre que el contratista acredite que estos medios no
pudieron ser empleados para otros fines distintos de la ejecucion del contrato
suspendido y su importe sea inferior al coste de la resolucidn de tales contratos
de alquiler o mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos.

- Los gastos correspondientes a las polizas de seguro previstas en el pliego y
vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y
estén vigentes en el momento de la suspensién del contrato.

Para tener derecho al cobreo de las indemnizaciones es requisito imprescindible
acreditar por el contratista principal fehacientemente que se cumplen las siguientes
condiciones:
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- Que el contratista principal, los subcontratistas, proveedores y suministradores
que hubieran contratado para la ejecucion del contrato estuvieran al corriente
del cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales, a fecha 14 de marzo
de 2020.

- Que el contratista principal estuviera al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones de pago a sus subcontratistas y suministradores en los términos
previstos en los articulos 216 y 217 de la ley de contratos del sector publico de
2017 a fecha 14 de marzo de 2020.

CONTRATOS DE CONCESION DE OBRAS PUBLICAS

En los contratos publicos de concesion de obras y concesidn de servicios vigentes a la
entrada en vigor del Real decreto ley la situacion de hecho creada por el Covid_19y las
medidas adoptadas por el estado, las comunidades auténomas o la administracién local
para combatirlo dan derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio
econdmico del contrato mediante, segun proceda en cada caso, la ampliacion de su
duracion inicial hasta un maximo de un 15 por 100 o mediante la modificacion de las
clausulas de contenido econdmico incluidas en el contrato.

El reequilibrio en todo caso compensara a los concesionarios por la pérdida de ingresos
y el incremento de los costes soportados entre los que se consideran los posibles gastos
adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a los previstos en
la ejecucion ordinaria del contrato de concesion de obras o de servicios durante el
periodo de duracién de la situacion de hecho creada por el covid_19.

Sélo se procederd a dicha compensacidn previa solicitud y acreditacion fehaciente de la
realidad, efectividad e importe por el contratista de dichos gastos.

Para que sea de aplicacion es necesario que el érgano de contratacién, a instancia del
contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecucién del contrato como
consecuencia de la situacién creada por el Covid_19.

También se aplicara a los contratos vigentes celebrados por las entidades del sector
publico sobre procedimientos de contratacién en los sectores de la del agua, la energia,
los transportes y los servicios postales.

Estas medidas no se aplicaran a los siguientes contratos:

12 contratos de servicios o suministro sanitario , farmacéutico o de otra indole, cuyo
objeto esté vinculado con la crisis sanitaria provocada por el Covid_19.

22 contrato de servicios o suministros necesarios para garantizar la movilidad y la
seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte.
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32 contratos de servicios de seguridad, limpieza o de mantenimiento de sistemas
informaticos.

49 contratos adjudicados por aquellas entidades publicas que coticen en mercados
oficiales y no obtengan ingresos de los presupuestos generales del Estado.

Todas estas medidas se entienden sin perjuicio de las que pueda adoptar el Ministerio
de transportes, movilidad y agenda urbana, para garantizar las prestaciones
necesarias en orden a la proteccion de personas, bienes y lugares. Dichas medidas
podran implicar, entre otras, una modificacidn de los supuestos en los que procede la
suspension de los contratos.

CONTRATOS DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE PRESTACION SUCESIVA

Los contratos de servicios y suministros de prestacién sucesiva quedardn
automaticamente suspendidos desde que se produjera la situacién de hecho que impide
su prestacion y hasta que la prestacién pueda reanudarse.

¢Cuando puede reanudarse?

Cuando cesen las circunstancias o medidas que impedian la ejecucion del contrato y el
organo de contratacion notifique el fin de la suspension.

Se prevén indemnizaciones por dafios y perjuicios por la suspension que debera abonar
la entidad adjudicadora.

Dafios y prejuicios de los que se puede ser indemnizado:

19) Gastos salariales efectivamente abonados al personal que figurard adscrito con fecha
14 de marzo de 2020 a la ejecucién ordinaria del contrato.

29) Gastos por mantenimiento de la garantia definitiva durante el periodo de
suspension.

39) Gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria instalaciones y
equipos relativos al periodo de suspension del contrato y que estuvieran escritos
directamente a la ejecucién del mismo siempre que se acredite que no se pueden
destinar a otros fines distintos durante la suspension del contrato.

49) Gastos correspondientes a las pélizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al
objeto del contrato.

Sélo procedera cuando el érgano de contratacidn, a instancia del contratista y en el
plazo de 5 dias naturales hubiera apreciado la imposibilidad de ejecucidn del contrato
como consecuencia de la situacidon de hecho que impida su prestacion.
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Por tanto el contratista debera dirigir su solicitud al 6rgano de contratacidn reflejando:

- las razones por las que la ejecucién del contrato ha devenido imposible

- El personal, las dependencias, los vehiculos, la maquinaria, las instalaciones y los
equipos adscritos a la ejecucidn del contrato en ese momento

- Los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los medios citados
en otro contrato.

Las circunstancias que se pongan de manifiesto la solicitud podran ser objeto de
posterior comprobacion. Transcurrido el plazo de los 5 dias sin notificarse la resolucion

expresa el contratista esta debera entenderse desestimatoria.

No serd de aplicacién lo dispuesto para la suspensién de los contratos publicos en la Ley
de Contratos del sector publico de 2017 articulo 208.a) ni articulo 220 del Real Decreto
Legislativo de 2011 (Ley anterior).

CONTRATOS DE SUMINISTRO Y SERVICIO NO SUCESIVOS

Se concederd ampliacion de plazo por el tiempo en que la situacién de hecho impida la
prestacion del servicio o el suministro en el plazo de ejecucién acordado.

Juntos Construyendo Futuro

Comité de Seguimiento del Covid_19 de FRECOM



